



## Rendición de Cuentas PUCE 2024. Cronograma del Proceso

Fase	Actividad	fecha inicio	fecha fin	tiempo estimado	observaciones
1	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas	6-ene-25	10-ene-25	1 semana	Equipo conformado por: - miembros de la DAC, - Líderes de Objetivos de Planif. Estratég. PUCE 2021 - 2025 (a nivel nacional y local), - Responsables nacionales de los procesos de Asegur. de la Calidad, - OAC en Sedes (nivel local), - Decanos de las Facultades (Sede Quito).
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	6-ene-25	10-ene-25		Se adjunta el documento ESTRUCTURA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO 2024 que contempla los componentes de Rendición de Cuentas para cada Objetivo Estratégico (OE) a nivel nacional y local / Facultad.
	Socialización de Metodología Rendición de Cuentas	13-ene-25	17-ene-25	1 semana	A líderes OEs (nacionales y locales) y Facultades Quito.
2	Cálculos de Resultados	13-ene-25	31-ene-25	3 semanas	Según fichas metodológicas: 83 resultados por Sede, 7 a nivel nacional (rankings).
	Recopilación de información	13-ene-25	31-ene-25	3 semanas	Solicitud de la información a: - Líderes OEs a nivel nacional - Líderes OEs a nivel local - Facultades (Quito)
	Análisis de resultados	3-feb-25	14-feb-25	2 semanas	Exposición de resultados realizada por: - cada líder OEs nacional a Rector - cada líder OEs local a Prorector
	Realización del borrador del Informe de Rendición de Cuentas	17-feb-25	28-feb-25	2 semanas	Consolidación de información: - a nivel local por OAC - a nivel nacional por DAC
	Evaluación de la Gestión Institucional	3-mar-25	7-mar-25	1 semana	Aprobación por parte de Rector / Prorector del Informe de Labores.
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS	3-feb-25	14-feb-25	2 semanas	Formulario que el CPCCS pone a disposición de las IES.
	Redacción del Informe final de Rendición de Cuentas	10-mar-25	21-mar-25	2 semanas	

### Rendición de Cuentas PUCE 2024. Cronograma del Proceso

Fase	Actividad	fecha inicio	fecha fin	tiempo estimado	observaciones
2	Proceso de diagramación y entrega del Informe de Rendición de Cuentas	24-mar-25	11-abr-25	3 semanas	Esta actividad, a nivel local y nacional, está bajo la coordinación de la <b>Dirección Nacional de Comunicación y Relaciones Institucionales</b> .
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	24-mar-25	4-abr-25	2 semanas	Aprobación por parte de Prorectores (nivel local) y Rector (nivel nacional).
3	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	14-abr-25			Página web como medio principal de difusión. Otros medios a definir por parte de la <b>Direc. Nacional de Comunic. y Relaciones Institucionales</b> . La difusión de la gestión en territorio (informe individualizado de cada Sede) es responsabilidad de Prorectores según agenda zonal del CPCCS.
	Planificación y realización de eventos participativos	3-mar-25	28-mar-25	4 semanas	Contempla la convocatoria, logística y preparación de agenda en Sedes.
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	29 - 30 abril de 2025			En función a agenda del Rector.
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	1-may-25	21-may-25	3 semanas	
4	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas a organismos de control	22-may-25	28-may-25	1 semana	

Elaborado por:

Revisado por:



Abner Bravo H.  
Coordinación de Información y Estadísticas



Monica Mancheno K.  
Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado 13 enero 2025  
Julio Paez

pág. 2